

Sequenciador



Product Backlog

Projects

Meus Envelopes 88 ...

Summary Backlog Board Code Timeline Pages Forms +

Search backlog

Épico

Épico

No Épico

Gerenciar Envelopes

Gerenciar Operações de débito e crédito

Trabalhar com a recorrência de transações

Conectar com a cloud pessoal

Create épico

SCRUM Sprint 1 Add dates (4 work items)

SCRUM-18 Listar Envelopes

SCRUM-17 Criar/Atualizar um envelope

SCRUM-19 Remover envelope

SCRUM-21 Criar/Atualizar Operações de Crédito

Create

Backlog (12 work items)

Create a whiteboard to plan your work TRY

SCRUM-20 Criar/Atualizar Operações Débito

SCRUM-22 Listar Operações

SCRUM-23 Remover Operação de Débito

SCRUM-24 Remover Operação de crédito

SCRUM-25 Permitir uma operação de débito ser parcelada

SCRUM-26 Informar que uma operação é recorrente

SCRUM-27 Permitir conectar no Dropbox

SCRUM-28 Persistir os dados do usuário dentro de um diretório do Dropbox

SCRUM-29 Permitir conectar no OneDrive

SCRUM-30 Persistir os dados do usuário dentro de um diretório do OneDrive

SCRUM-31 Permitir conectar no Google Drive

SCRUM-32 Persistir dados no Google Drive

Create

Timeline – MVP + Incrementos

Projects

Meus Envelopes 88 ...

Summary Backlog Board Code Timeline Pages Forms +

Search timeline

Épico

Status category

Work	Start	September	October	November	December
Sprints					
SCRUM-1 Gerenciar Envelopes					
SCRUM-2 Gerenciar Operações de débito e crédito					
SCRUM-3 Trabalhar com a recorrência de transações					
SCRUM-4 Conectar com a cloud pessoal					
Create Épico					

Today Weeks Months Quarters 1 >